

豊川市子ども読書活動推進計画

【豊川市子ども読書活動推進実施計画】

令和5年度～令和9年度

(2023)

(2027)



令和5年7月

(随時更新)

豊川市教育委員会

中央図書館

はじめに

本市の子ども読書活動の推進は、平成28年3月に策定の「豊川市子ども読書活動推進大綱」（以下「大綱」という。）に基づき、「豊川市子ども活動推進実施計画」（以下「実施計画」という。）を随時更新しながら行っています。この実施計画では、大綱に掲げる3つの基本目標を達成するために、体系化された9つの施策を具体的に推進するための個別の取組を掲げ、それぞれの取組を「いつ」、「どのぐらい」行うのか、可能な限り明示した上で、その開始からの3年間を「集中取組期間」と位置付け、その期間終了後にその取組を評価し、「継続」、「拡充」、「縮小」、「廃止」などの判断を行う仕組みとしています。

今回のローリングでは、平成28年3月策定の「子ども読書活動推進実施計画」の取組No.50に基づき、令和2年度に実施した「子ども読書に関するアンケート」の結果や、実際に取り組みを行った担当職員の意見等を踏まえ、大幅に見直しを行いました。


この冊子は、この大幅な見直しを踏まえ、令和5年度から令和9年度までの5年間を期間（以下「今期」という。）に、今後の取り組みをまとめたものです。



豊川市子ども読書活動推進計画

■■■ 子ども読書推進 実施計画 目次 ■■■


| | | | |
|-----|------------------------|-------|---|
| ■ 1 | 進捗管理の仕方 | | 2 |
| ■ 2 | 各取組の評価方法 | | 2 |
| ■ 3 | 進捗状況報告書の作成 | | 3 |
| ■ 4 | 実施計画の見直し（ローリング） | | 4 |
| ■ 5 | 実施計画の公表 | | 4 |
| ■ 6 | 今期の重点取組 | | 4 |
| ■ 7 | 実施計画進捗管理表（令和元年度～令和5年度） | | 5 |



■ 1 進捗管理の仕方

実施計画の進捗管理は、大綱に基づき、向こう5年度のローリング方式により、毎年度、実施計画を更新するPDCAサイクルで行います。

各取組については、その年度の取組が完了した時点で、随時、取組成果を確認、評価し、その取組に係る以後の取り組みの見直しを行っていきます。



■ 2 各取組の評価方法

各取組は、子ども読書活動の推進を達成することが目的ですが、何をもってその目的が達成されたと判断すべきか明確でないため、具体的に測定可能な「指標」を設定する必要があります。「指標」には、その取組によって得ようと期待する「効果」に関する指標と、その効果を得るための行動について掲げた「活動」指標があります。

本来は、「効果」の指標を毎年度測定し、取組の有効性を評価すべきですが、1つの取組の効果が現れるまでには、ある程度の長期に渡る取組が必要で、単一年度の取組だけで効果を測定することは困難です。

また、今回掲げた複数の取組は、それぞれ異なる効果を目指したものであるというわけではなく、ある1つの効果を上げるという共通した目的を持ったものがほとんどです。

そこで、「効果」の指標については、複数の取組について「共通指標」を設定した上で、5年に1度実施する「子ども読書活動に関するアンケート」などの結果から長期的な視点で判定することとし、各取組については、それぞれについて毎年度の「活動」の指標として定めた行動を、毎年度チェックし、結果を分析して、次年度の計画を適切に修正していくこととします。次回の「子ども読書活動に関するアンケート」は、実施計画のNo.50に基づき、令和7年度に実施する予定です。



■ 3 進捗状況報告書の作成

前述のとおり、各取組については年度の終了を待つことなく、その取組の結果が明らかになった時点で逐次、取組結果を集計、反省点や課題などの分析を行い、次回に向けての改善案の検討をし、当該取組の「取組名」や「内容」、「備考」などの記述を修正し、計画の見直しを行い、随時、計画を更新していきます。この更新を四半期ごとにとりまとめて進捗管理を行い、担当職員間での情報共有を図ります。

こうして、当該年度に行う予定だった全ての取組が完了した時点で、全体の進捗状況を総合的に評価した「進捗状況報告書」を作成します。令和4年度についての進捗状況の概要は下表のとおりで、詳細は別紙のとおりです。

【令和4年度 進捗状況報告書 概要】

| R4計画 | | | R4進捗状況 | | | | | |
|----------------|----|-------|----------------|----|--------------------|-------|------|-------|
| 内容 | 件数 | 実施対象計 | 取組結果 | 件数 | 達成件数 | 達成率 | 実施件数 | 実施率 |
| 開始・実施・評価 | 7 | 39 | ◎(計画を10%以上上回る) | 11 | 32 | 82.1% | 37 | 94.9% |
| 継続・拡充・充実 | 29 | | ○(ほぼ計画どおり実施) | 21 | | | | |
| 見直し・改善 | 3 | | △(計画を10%以上下回る) | 5 | | | | |
| | | | コロナ禍の影響を受けた取組 | 7 | コロナ禍の影響を受けた割合17.9% | | | |
| 検討・調整 調査・周知 | 12 | | －(実施時期未到来) | 7 | | | | |
| 合計 | 51 | | 合計 | 51 | | | | |

■ 4 実施計画の見直し（ローリング）




作成した「進捗状況報告書」や令和2年度実施のアンケート結果、令和3年度に実施した大幅見直しを基に、毎年度行う向こう5年度のローリングにおいて、実施計画そのものを継続的、かつ、横断的に見直し、今期の「豊川市子ども読書活動推進実施計画」としてまとめ、これに基づき進捗管理を行います。

令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、各取組における定員制限や、イベントの中止もありましたが、徐々にコロナ禍以前に近づいており、達成率は82.1%、実施率が94.9%という結果となりました。

令和4年度までの実績を勘案して見直した今期の実施計画は、「7 実施計画進捗管理表」のとおりですが、引き続き新型コロナウイルス感染症による、取り組みへの影響が予測しきれないため、随時の目標見直しは一旦、休止しています。

■ 5 実施計画等の公表



見直し、作成した「豊川市子ども読書活動推進実施計画」と「進捗状況報告書」については、より多くの方に見ていただき、意見や要望を聞くことができるよう、市中央図書館のホームページに掲載するなどの方法により、公表し、随時更新します。

■ 6 今期の重点取組



今期は、以下の3つの取組を、重点取組として位置づけ、積極的に推進します。

【取組 22】子ども司書の養成

【取組 24】読書記録帳の導入

【取組 49】小・中学校等への図書館出前講座の開催

実施計画 進捗管理表

(令和5年度～令和9年度)



この実施計画では、年度の途中でも随時、当該年度の実績に応じ、次年度以降の目標などの設定を見直す仕組みを採用していますが、令和2年3月以降の新型コロナウイルスの影響が、いつまで継続するか、また、継続した場合にも各年度に与える影響の大きさがどれだけのものになるか、予想することが困難であるため、令和5年度の目標値も含め、新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う事業の中止の影響については反映せずに、ローリングを行っています。