

豊川市子ども読書活動推進実施計画 令和元年度 進捗状況報告書

※「状況」欄 >> 「◎」目標を10%以上超、「○」目標を(ほぼ)達成、「△」目標を10%以上下回る、「-」実施時期未到来(平成30年度末現在)

【基本目標1】 家庭、 地域、 学校等における 取組の推進	■施策1 家庭における取組の推進										主な実施内容(豊川市中央図書館実施分)
	状況	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			
1	学校の読書週間での「うち読」の周知	○	実施	実施	評価	継続	継続	継続	継続	継続	●5月図書主任会にて小中学校全36校にうち読の推進依頼を行った。児童に配付する「図書館だより」の特別号(夏号)で「うち読」について紹介する記事を掲載し、周知を図った。
2	「うち読」講演会の開催による普及・啓発	◎	開始	実施	実施	評価					●7月27日(土)・28日(日)夏の図書館まつりで原ゆたかさん、こんのひとみさんの講演会を実施。参加者各100名。 ●10月26日(土)秋の図書館まつりでメルヘンハウス三輪丈太郎さんの講演会を実施。参加者22名。
3	「うち読」ノートの改良、配布方法の見直し	◎	検討	開始	検討	見直し	評価				●開館20周年記念事業として、ノートのデザインを見直し、改良したものを1000部作成。 ●図書館単企画展示「もう一度読んでみたい!教科書に掲載された本から」展で、うち読についての紹介を掲示し、うち読ノートを配布。 ※令和2年3月19日～6月17日展示(3月2日～5月25日 図書館臨時休館中)
4	4か月児健康診査の待ち時間を利用した「ブックスタート」事業の実施(継続)	○	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●33回(11か月)実施。ブックスタートバックを1,285名に配付
5	乳幼児の保護者向け講座「絵本で子育て楽しんでみませんか」の開催(継続)	◎	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●前期6月12日(水)・6月18日(火)・6月26日(水)の全3回(参加者3回44組85名) ●後期10月29日(火)・10月31日(木)・11月5日(火)の全3回(参加者3回70組140名)
	■施策2 地域(図書館を含む)における取組の推進										主な実施内容(豊川市中央図書館実施分)
6	絵本にふれるきっかけとして、乳幼児健康診査の待合室などに絵本を設置	○	拡充	拡充	評価	継続	継続	継続	継続	継続	●12月26日(木)乳幼児向け絵本45冊を保健センター健診待合室に設置。
7	2歳児歯科健康診査時の待ち時間に、ボランティアによる「絵本の読み聞かせ」などを	○	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●31回(11か月)実施。参加人数1,278名
8	公民館や児童館で「読み聞かせ教室」を開催	○	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●38回(11か月)実施。参加人数461人
9	ティーンズコーナーの充実	○	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●2階のティーンズコーナー(T2)のシリーズものの続きを調査し購入した。新着資料をT2の掲示板で紹介した。 ●令和元年度ヤングアダルトサービス連絡会担当者出席。(テーマ:ティーンズ世代の情報収集)(10月4日(金)愛知県図書館5階) 令和元年度三河公立図書館協議会第2回研修会出席(テーマ:YA世代へ向けた自館での取り組み他)(11月2日(金)新城図書館2階) ●2階マンガ・ラノベコーナーに、皆さんのお薦めの本や、未排架となっている新刊の情報などを投稿してもらえるように「新刊&おすすめ本 教えてBOX」を設置し、投稿された用紙をT2の掲示板で紹介。
10	ティーンズ向け図書の人気作家を招いた講演会等の開催	-	調整	開始	調整	調整	開始	実施	実施		
11	小学生から高校生までの総合学習や調べ学習に必要な資料の収集と提供	◎	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●児童向け資料152冊受入
12	児童向け点字図書や音声図書の充実	◎	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●児童向け点字図書15冊、音声図書19冊
13	外国語図書の収集と排架	◎	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●26冊受入、8,378冊排架
14	子どもの読書活動に関する講演会の実施	◎	調整	開始	実施	実施	評価				●7月27日(土)夏の図書館まつりで原ゆたかさんの講演会を開催。テーマ「かいけつゾロリ創作の秘密」参加者100名。
15	読み聞かせボランティア等養成講座の開催	△	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●「読み聞かせボランティア養成講座」を開催。2月7日(金)。参加者19名。(2月27日(木)は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止)
16	子ども向け手作り絵本講座の開催	△	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●平成31年3月21日～4月16日「すみれ絵本の会作品展」で前年12月に実施した手作り絵本講座で作った本を展示 ●4月13日(土)すみれ絵本の会ワークショップ『ボックスえほんをつくろう!』開催。参加者18名 ●12月14日(土)「じぶんだけのツリーえほんをつくろう!」を開催。参加者22名
17	先進自治体図書館の視察や子ども読書に関する研修への参加による児童図書担当職員の育成	◎	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●愛知県図書館協会の児童サービス研修[拡大研修] 『学校図書館活用で育む「情報活用能力」と「読書力」』図書係長参加(6月27日(木) 愛知県図書館5階) ●磐田市ひと・ほんの庭にこっと、額田町図書館、浜北図書館へ主幹、図書係補佐、図書係長視察(8月14日(水)) 児童コーナーや絵本用書架を中心に視察。 ●岐阜市立図書館(メディアコスモス)、小牧市えほん図書館へ主幹、図書係補佐、図書係長視察(12月18日(水)) 学校支援室(岐阜市)やティーンズ、児童コーナー、絵本用書架を中心に視察。 ●東京の「ゆいの森あらかわ」、「国際子ども図書館」、「深川図書館」を主幹、図書係長、図書係主任の計3名で視察。(令和2年2月6日) 児童、ティーンズコーナーを中心に視察。
18	「学校の目」の代休の休校日の月曜日に市の図書館を児童・生徒向けに解放	-	検討	検討	検討	調整	開始	実施	実施		
19	「ブックトーク」の実施	-	検討	検討	調整	開始	実施	実施	評価		●7月28日(日)夏の図書館まつりでボランティアによるブックトークを開催。テーマ「皇后様の着つけ」
20	図書館ボランティアによる「おはなし会」の実施	△	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●2月28日(金)から中止。1月中旬ごろから新型コロナウイルスの影響で減少していた。
	■施策3 学校等(幼稚園・保育所を含む)における取組の推進										主な実施内容(豊川市中央図書館実施分)
21	マイブックプロジェクトの実施	○	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●5月に図書主任会にて説明を行う。7月1日～9月30日の間、市内中学校10校にて実施後、生徒教職員へアンケートを行った。 ●市内中学校10校で合計1,580名の生徒が参加し、2,361冊(1,730,037円)のマイブックを購入年度
22	朝読の推進	○	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	
23	保育園へ、子ども用の図書や紙芝居等を貸し出す「おやこ文庫」の実施	○	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●5月23日(木)説明会開催。37園参加
24	学校図書館の利用を高めるための協議の場の設置	○	実施	実施	実施	評価	継続	継続	継続	継続	
25	小中学校全校の「学校図書館図書標準」充足率100%以上を実現	-	実施	実施	実施	評価	継続	継続	継続	継続	※現在のところ、文部科学省が平成29年度以降の「学校図書館図書標準 充足率」について、調査結果の公表を行っていないため評価不能
26	小・中・高の各学校の課外授業やカリキュラムの一つとして、市の図書館の見学会を実施	◎	継続	調整	調整	拡充	充実	充実	評価		●11月1日(金)中部小学校2年生9名が「町たんけん」で来館。図書館のはたらき・仕事の説明と館内見学を行い、質疑応答を行った ●2月12日(水)、中部小学校3年生3名が学校の課題で図書館の仕事について調べるために来館。本の購入先や資料が破損した場合などについての質疑応答を行った。

【基本目標2】 普及啓発活動の推進	■施策4 「子ども読書の日」を中心とした普及啓発の推進										主な実施内容（豊川市中央図書館実施分）									
	状況	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5												
	27	図書館検定の実施	◎	改善	評価	継続	継続	継続	継続	継続	●12月1日～12月28日中央図書館及び4分館で実施。全館で1001名参加し、H30年度より37名増となった。									
	28	読書週間等の行事の充実を図るため「まんが、ライトノベル、アニメデー」を開催	○	調整	開始	実施	実施	評価	継続	継続	●夏の図書館まつりにて、原ゆたか先生によるお絵かき会を開催。ゾロリの着ぐるみとの撮影会や、図書館まつりの各イベントへゾロリが登場									
	29	「図書館まつり」の開催	◎	実施	実施	評価	継続	継続	継続	継続	●7月27日(土)・28日(日)「夏の図書館まつり」開催 ●10月26日(土)・27日(日)「秋の図書館まつり」開催									
	■施策5 子どもの読書活動に関する情報の収集・提供										主な実施内容（豊川市中央図書館実施分）									
	30	市図書館のホームページに子ども読書活動の関連事業や実施計画の取組状況などを掲載する専用ページを設置	○	開始	充実	充実	評価	継続	継続	継続										
	31	子ども読書関連活動を行うボランティアの情報を収集し、生涯学習情報システム「学びネットあいち」へ情報提供	—	調整	調整	調整	調整	開始	実施	実施										
	32	市生涯学習情報サイト「まなびネットとよかわ」に中央図書館や分館での関連ボランティアや団体の情報を掲載	—	検討	検討	調整	調整	開始	実施	実施										
	33	外国人の保護者への市の図書館のPR	○	調整	開始	実施	実施	評価	継続	継続	●外国人の保護者向け図書館利用ガイドのポルトガル語版、英語版、中国語版を作成。学校教育課の日本語指導助手に、該当する児童・生徒への配付を依頼するとともに市内小中学校長宛にも送付し、新入・転入など今後該当する児童・生徒の保護者への配付を依頼。									
	■施策6 優れた取組の奨励、優良な図書 の普及										主な実施内容（豊川市中央図書館実施分）									
	34	中央図書館エントランス等での児童図書等の特別企画展示の開催	◎	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●特別企画展示「子どもの日図書展」(4月18日～6月18日)開催。教員や保育士、司書などのおすすめ本の展示・貸出とおすすめ本の紹介リーフレットを配布 ●児童コーナーで、「子どもの日・こいのぼり・お母さんの本展」はじめ14回実施 ●中央図書館にて児童・親子向け展示「おはなしどうぶつえん」はじめ9回実施									
	35	長年活躍されている読み聞かせボランティアや子ども読書に関連した優れた活動団体の表彰等の奨励	—	周知	開始	実施	実施	評価			●既存の制度については令和元年度は対象団体なし ※令和4年度以降に開始									
	36	児童・生徒に優良な本に関する情報を提供するため、各年齢層別の「おすすめの本紹介リーフレット」等を作成、配布	○	周知	開始	実施	実施	評価			●教員や保育士、司書、読み聞かせボランティア別のおすすめ本(年齢別)リーフレットを作成・配布									

【基本目標3】 提供できる連携・書協に力親体しむの機会を備	■施策7 家庭、地域、学校等相互の連携・協力の推進										状況	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	主な実施内容（豊川市中央図書館実施分）
	37	児童館・児童クラブ・公民館・市民館等への団体貸出・読み聞かせの実施	○	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	○	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続
38	図書館等利用案内の作成・配布	○	改善	見直し	改善	見直し	改善	見直し	改善	見直し	○	改善	見直し	改善	見直し	改善	改善	改善	●「図書館だより」の特別号(夏号)を市内小中学校の児童・生徒と保育園・幼稚園の園児に配布 ●夏と秋の「図書館まつり」のチラシを市内小中学校の児童・生徒と保育園・幼稚園の園児に配布 ●毎月1回「じどうコーナーだより」を発行
39	中学校・高校職場体験学習の実施	◎	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	◎	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●令和元年度14校30名(中学生18名、高校生7名、大学生2名、教諭3名)
40	学校と市図書館双方の図書ボランティア及び読み聞かせボランティアの交流、連携	○	調整	開始	実施	実施	評価	継続	継続	継続	○	調整	開始	実施	実施	評価	継続	継続	●秋の図書館まつり「ブックトーク」で読み聞かせボランティアと交流を図ってもらうため、市内小中学校36校の図書館ボランティアへ参加を促す案内をした。
41	市の図書館に各学校の児童・生徒を貸切バスで招く図書館体験会を開催	◎	調整	開始	実施	実施	評価	継続	継続	継続	◎	調整	開始	実施	実施	評価	継続	継続	●9月6日(金)に千両小学校4年生のプラネタリウムの見学の前に約30分間図書館体験会を実施。23名の児童と教員2名が、本の検索や図書館の使い方などの図書館活用法を学んだ。 ●10月2日(水)代田中学校1年生の総合学習で図書館の使い方などを学ぶ体験会と、職業インタビューを実施。 ●10月9日(水)金屋小学校、11月28日(木)三蔵子小学校4年生のプラネタリウム見学の前に図書館体験会を実施。本の検索や図書館の使い方などの図書館活用法を学んだ。
42	特別支援学校等との連携	△	実施	実施	評価	継続	継続	継続	継続	継続	△	実施	実施	評価	継続	継続	継続	継続	●6月25日(火)豊川特別支援学校高等部1年生16名の施設見学を実施。本の検索体験を行った。豊川市特別支援学校で開催された「運動会ポスターコンクール」の受賞作品(9枚)を掲示し、5月に豊川市特別支援学校で行われる、運動会も併せて紹介した。 ●豊川特別支援学校高等部の校外作業学習を7月11日(木)と9月12日(木)の2回実施。書架の整理やバックヤードでの作業などのほか、図書館まつりに使用する飾りの作成などを行った。 ●8月学校紹介パネルを展示。 ●10月31日～11月30日 豊川特別支援学校の穂の原祭りポスターコンクール受賞作品9枚を掲示し、併せて支援学校で開催される穂の原祭りを紹介した。 ●12月12日～12月27日 特別支援学校で開催された読書感想画コンクールの受賞作品一覧を掲示。 ●豊川特別支援学校中学部3年生の体験学習を1月29日(水)に実施。本の検索体験やバックヤード作業の見学を行った。(5名)
43	地域の文庫活動の活発化	○	検討	開始	実施	実施	評価	継続	継続	継続	○	検討	開始	実施	実施	評価	継続	継続	●3月7日(土)、図書係長、図書係主任と、現在、個人で「小さな絵本図書館」の開館を準備している松原さんと一緒に、本の広場を訪ね、地域の文庫活動等についての話しを伺った。 ●20周年記念うち読ノートに地域の文庫活動をしている中谷さんのメッセージを添えて紹介している。
	■施策8 図書館間等の連携・協力の推進										状況	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	主な実施内容（豊川市中央図書館実施分）
44	学校図書館のネットワーク化に向けて、関係課の協議の場を設ける	○	開始	実施	実施	評価					○	開始	実施	実施	評価				
45	市の図書館司書と司書教諭、巡回司書、との連携、情報交換	○	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	○	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●6月7日(金)に桜町小学校で行われた司書ミーティングに参加。情報交換のほか、学校図書館との連携や、団体貸出について協議した。 ●市の司書教諭や巡回司書、市内高等学校の司書との情報交換を継続して行っている。
46	学校図書館における図書委員育成のための取組を協議する場の設置	○	実施	実施	実施	評価					○	実施	実施	実施	評価				●令和2年3月に学校教育課の担当者と協議。
47	学校司書、司書教諭、巡回司書の適正配置計画の策定のための協議の場の設置	○	実施	実施	評価						○	実施	実施	評価					●学校教育課の担当者と協議 ●令和元年度は、学校図書館巡回司書9名、6時間勤務
48	中央図書館から学校への団体貸出のセット内容を見直す協議の場の設置	◎	実施	実施	評価						◎	実施	実施	評価					●5月の図書主任会において、団体貸出について協議。H30年度に要望のあった中学生用の団体貸出セットの作成を報告。 ●6月7日(金)桜町小で行われた司書ミーティングにおいて、団体貸出等について協議。司書ミーティングでの意見を元に、貸出対象を中学校まで拡大。4月に「職業」を2セット、「防災」を2セット、「方言・故事成語・四字熟語」を1セット追加。9月に団体貸出セットに郷土資料10冊「あいち発見 コレ、なーんだ!？」を追加。
49	「読書週間」等について、中央図書館のイベント情報や各学校での取り組みなどを相互に紹介し合う啓発活動を実施	—	調整	調整	開始	実施	実施	評価			—	調整	調整	開始	実施	実施	評価		●学校教育課の担当者と協議 ●教員の負担が増えるため、実施は難しいのではないかとのことであった。
	■施策9 子ども読書活動推進体制の整備										状況	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	主な実施内容（豊川市中央図書館実施分）
50	子ども読書に関するアンケートの実施	—				実施					—				実施				
51	実施計画の進捗管理	○	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	○	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	四半期毎に進捗状況を課内で報告

状況	件数	R1年度計画内容	件数	実施率	達成率
◎	15	開始、実施、評価、			
○	23	継続、拡充、充実、	43	97.7%	88.4%
△	4	見直し又は改善			
—	9	検討、調整、調査又は周知	8		
合計	51		合計 51		