

## 豊川市子ども読書活動推進実施計画 令和2年度 進捗状況報告書

※「状況」欄 >> 「◎」目標を10%以上超、「○」目標を(ほぼ)達成、「△」目標を10%以上下回る、「-」実施時期未到来又は実施期間満了

【基本目標1】 家庭、地域、学校等における取組の推進	■施策1 家庭における取組の推進										主な実施内容（豊川市中央図書館実施分）
	状況	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
1	学校の読書週間での「うち読」の周知	○	実施	評価	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●5月図書主任会にて小中学校全36校にうち読の推進依頼を行った。 ●「うち読」をおすすめする内容のお知らせを校内の図書館だよりで児童に配布した小学校があった。
2	「うち読」講演会の開催による普及・啓発	コロナ	実施	実施	評価						●新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施なし
3	「うち読」ノートの改良、配布方法の見直し	○	開始	再検討	見直し	評価					●昨年度改良した新版のうち読ノートを引き続き児童コーナーで配布。 ●職場体験に参加した中学生にうち読ノートを配布。 ●じどうだより11月号に「うち読ノート」の配布を紹介する記事を掲載。 ●図書館単企画展示「うち読」展で、うち読についての紹介を掲示し、うち読ノートを配布。※2月18日～3月16日展示
4	4か月児健康診査の待ち時間を利用した「ブックスタート」事業の実施(継続)	コロナ	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●R2年度は4月に1回実施。それ以降は職員が内容を説明し、本の配布を行った。
5	乳幼児の保護者向け講座「絵本で子育て楽しんでみませんか」の開催(継続)	コロナ	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施なし
	■施策2 地域(図書館を含む)における取組の推進										
		状況	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
6	絵本にふれるきっかけとして、乳幼児健康診査の待合室などに絵本を設置	コロナ	拡充	評価	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●3月26日(金)乳幼児向け絵本35冊を保健センター待合室設置用に届ける。(新型コロナウイルス感染拡大防止のため、設置のタイミングは保健センターで判断)
7	2歳児歯科健康診査時の待ち時間に、ボランティアによる「絵本の読み聞かせ」などを実施	コロナ	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施なし
8	公民館や児童館で「読み聞かせ教室」を開催	コロナ	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●公民館6回、児童館49回(4月～8月、2月は中止)
9	ティーンズコーナーの充実	○	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●2階のティーンズコーナー(T2)のシリーズものの続きと新しいシリーズを調査し購入した。新着資料をT2の掲示板で紹介した。 ●令和2年度ヤングアダルトサービス連絡会担当者音声研修に主任2名が参加。(テーマ:「YAは今何を読んでいるのか」) ●T2のシリーズものの続きと新しいシリーズを購入し、新着資料をT2の掲示板で紹介。
10	ティーンズ向け図書の人気作家を招いた講演会等の開催	-	開始	調整	調整	調整	開始	実施	実施		
11	小学生から高校生までの総合学習や調べ学習に必要な資料の収集と提供	コロナ	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●児童向け資料55冊受入。コロナ禍で資料の発行や入荷が少なかった。
12	児童向け点字図書や音声図書の充実	◎	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●3月に電子書籍「おとえほん」で8カ国語に対応した昔ばなし・童話を266タイトル購入。
13	外国語図書の収集と排架	○	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●外国語児童書4冊購入
14	子どもの読書活動に関する講演会の実施	コロナ	開始	実施	実施	評価					●新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施なし
15	読み聞かせボランティア等養成講座の開催	コロナ	継続	継続	検討	見直し	継続	継続	継続	継続	●新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施なし
16	子ども向け手作り絵本講座の開催	コロナ	継続	継続	検討	見直し	継続	継続	継続	継続	●12月12日(土)「パッと絵がかわる!ふしぎ絵本を作ろう」を開催。参加者17名。(新型コロナウイルス感染拡大防止のため、その他は中止)
17	先進自治体図書館の視察や子ども読書に関する研修への参加による児童図書担当職員の育成	コロナ	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施なし
18	「学校の日」の代休の休校日の月曜日に市の図書館を児童・生徒向けに解放	-	検討	検討	検討	調整	開始	実施	実施		
19	「ブックトーク」の実施	-	検討	検討	調整	開始	実施	実施	評価		●職員2名が小学生を対象とした「司書によるブックトーク」の実施について打ち合わせを開始
20	図書館ボランティアによる「おはなし会」の実施	コロナ	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止していたおはなし会を、中央館は10月27日(火)から、分館は11月1日(日)から再開。実施回数75回(内訳:中央50回、分館25回)

■施策3 学校等(幼稚園・保育所を含む)における取組の推進		状況	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
21	マイブックプロジェクトの実施	○	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●5月図書主任会にて説明を行い、8月1日(日)より実施。市内中学10校にて実施。実施後のアンケートを生徒・教職員へ実施。 ●2年度:1712名の生徒が合計2441冊(1,935,049円)購入
22	朝読の推進	○	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	
23	保育園へ、子ども用の図書や紙芝居等を貸し出す「おやこ文庫」の実施	コロナ	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
24	学校図書館の利用を高めるための協議の場の設置	○	実施	実施	評価	継続	継続	継続	継続	
25	小中学校全校の「学校図書館図書標準」充足率100%以上を実現	—	実施	実施	評価	継続	継続	継続	継続	●文部科学省が平成29年度以降の「学校図書館図書標準 充足率」について調査結果の公表を行っていないため評価不能。
26	小・中・高の各学校の課外授業やカリキュラムの一つとして、市の図書館の見学会を実施	○	調整	調整	調整	拡充	実施	実施	評価	●4回実施し、計204名が図書館の見学を行った。
■施策4 「子ども読書の日」を中心とした普及啓発の推進		状況	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
27	図書館検定の実施	◎	評価	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●12月1日(火)～12月27日(日)中央図書館及び4分館で実施。全館で1176名参加し、R元年度より175名増となった。
28	読書週間等の行事の充実を図るため「まんが、ライトノベル、アニメデー」を開催	コロナ	開始	実施	実施	評価	継続	継続	継続	●新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施なし
29	「図書館まつり」の開催	コロナ	実施	評価	継続	継続	継続	継続	継続	●新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施なし
■施策5 子どもの読書活動に関する情報の収集・提供		状況	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
30	市図書館のホームページに子ども読書活動の関連事業や実施計画の取組状況などを掲載する専用ページを設置	○	充実	充実	評価	継続	継続	継続	継続	●市図書館のホームページに子ども読書活動推進計画の実施計画の取組状況などを掲載している。
31	子ども読書関連活動を行うボランティアの情報を収集し、生涯学習情報システム「学びネットあいち」へ情報提供	—	調整	調整	調整	調整	開始	実施	実施	
32	市生涯学習情報サイト「まなびネットとよかわ」に中央図書館や分館での関連ボランティアや団体の情報を掲載	—	検討	調整	調整	調整	開始	実施	実施	
33	外国人の保護者への市の図書館のPR	コロナ	開始	実施	実施	評価	継続	継続	継続	●コロナ禍で緊急事態宣言や蔓延防止などの期間が続いたため、3密を避けることを優先し、周知を控えた。
■施策6 優れた取組の奨励、優良な図書の普及		状況	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
34	中央図書館エントランス等での児童図書等の特別企画展示の開催	○	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●特別企画展示「子どもの日図書展」(6月18日(木)～7月14日(火))開催。教員や保育士、司書などのおすすめ本の展示・貸出とおすすめ本の紹介リーフレットを配布。 ●児童コーナーで、「雨の日・お父さんの本」はじめ13回実施。
35	長年活躍されている読み聞かせボランティアや子ども読書に関連した優れた活動団体の表彰等の奨励	○	開始	実施	見直し	検討	開始	実施	実施	●R2年度は該当団体なし
36	児童・生徒に優良な本に関する情報を提供するため、各年齢層別の「おすすめの本紹介リーフレット」等を作成、配布	○	開始	実施	実施	評価				●教員や保育士、司書、読み聞かせボランティア別のおすすめ本(年齢別)リーフレットを作成・配布。
■施策7 家庭、地域、学校等相互の連携・協力の推進		状況	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
37	児童館・児童クラブ・公民館・市民館等への団体貸出・読み聞かせの実施	コロナ	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施なし
38	図書館等利用案内の作成・配布	コロナ	見直し	改善	見直し	改善	見直し	改善	見直し	●新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事が開催できなかったことにより、発行なし。
39	中学校・高校職場体験学習の実施	コロナ	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●12月末までに3校10名実施(中学生6、高校生4)
40	学校と市図書館双方の図書ボランティア及び読み聞かせボランティアの交流、連携	○	開始	実施	実施	評価	継続	継続	継続	●中央図書館の読み聞かせボランティアが豊川特別支援学校からの依頼を受けて、学校を訪問し、読み聞かせを実施。
41	市の図書館に各学校の児童・生徒を貸切バスで招く図書館体験会を開催	△	開始	実施	実施	評価	継続	継続	継続	●11月27日(金)に豊小学校4年生の防災センターの見学とタイアップして図書館体験会を実施。70名の児童と教員2名が、本の検索や図書館のルールなどを学んだ。
42	特別支援学校等との連携	◎	実施	評価	継続	継続	継続	継続	継続	●9月25日(金)に豊川特別支援学校中学部1年生20名と教員8名が、図書館のルールや利用方法などを学んだ。また、児童コーナーで興味のある本を探し、手に取って読んでいた。 ●12月10日(木)に三蔵子小学校特別支援学級生徒9名と教員3名が、図書館のルールを学んだ後、児童コーナーで読書体験をしていただいた。
43	地域の文庫活動の活発化	○	開始	実施	実施	評価	継続	継続	継続	●3月26日(金)、図書係長と児童コーナー担当が、「つめくさ文庫」を訪ね、地域の文庫活動等についての話を伺った。

【基本目標2】  
普及啓発活動の推進【基本目標3】  
提

供 で 可 る 連 携 ・ 協 力 体 制 の 整 備	■施策8 図書館間等の連携・協力の推進			状況	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	44	学校図書館のネットワーク化に向けて、関係課の協議の場を設ける	○	実施	実施	評価							
	45	市の図書館司書と司書教諭、巡回司書、との連携、情報交換	◎	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●6月5日(金)長沢小で行われた司書ミーティングに参加。情報交換のほか、学校図書館との連携や、団体貸出、学校配送セットの内容について協議した。 ●市の司書教諭や巡回司書、市内高等学校の司書との情報交換を継続して行っている。
	46	学校図書館における図書委員育成のための取組を協議する場の設置	○	実施	実施	評価							●学校教育課の担当者と協議(令和2年3月20日)
	47	学校司書、司書教諭、巡回司書の適正配置計画の策定のための協議の場の設置	○	実施	評価								●令和2年度は、学校図書館巡回司書10名、6時間勤務
	48	中央図書館から学校への団体貸出のセット内容を見直す協議の場の設置	◎	実施	評価	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	●5月の図書主任会において、団体貸出について協議。R2年度の学校配送セットの方針について意見交換を行った。 ●6月5日(金)長沢小で行われた司書ミーティングにおいて、団体貸出等について協議。 ●司書ミーティングでの意見を元に、9月に団体貸出セットに郷土資料5冊を追加。(「あいち発見これなーんだ!?③」) ●司書ミーティングでの意見を元に、10月に団体貸出セットに修学旅行の本45冊を情報の新しい本に差し替え。
	49	「読書週間」等について、中央図書館のイベント情報や各学校での取りくみなどを相互に紹介し合う啓発活動を実施	—	調整	調整	調整	調整	開始	実施	実施			●学校教育課の担当者と協議。現在の職員体制では、実施は難しいのではとのこと。
	■施策9 子ども読書活動推進体制の整備			状況	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	50	子ども読書に関するアンケートの実施	○			実施							●12月に子ども読書活動に関するアンケートを実施(対象:小学校4~6年生の児童とその保護者、中学校1~3年生・高等学校1~3年生、年少~年長の保育園の保護者)
	51	実施計画の進捗管理	○	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	●四半期ごとに進捗状況を課内で報告

状況	件数	R2年度計画内容	件数	実施率	達成率
◎	5	開始、実施、評価、			
○	19	継続、拡充、充実、	41	61.0%	58.5%
△	1	見直し又は改善			
コロナ	19	コロナ禍の影響を受けた割合 >>			46.3%
—	7	検討、調整、調査、周知又は空欄(満了)	10		
合計	51		合計	51	