


豊川市子ども読書活動推進計画
【豊川市子ども読書活動推進実施計画】

令和7年度～令和11年度
(2025) (2029)



令和7年7月
(随時更新)

豊川市教育委員会
中央図書館



本市の子ども読書活動の推進は、平成28年3月に策定の「豊川市子ども読書活動推進大綱」（以下「大綱」という。）に基づき、「豊川市子ども活動推進実施計画」（以下「実施計画」という。）を随時更新しながら行っています。この実施計画では、大綱に掲げる3つの基本目標を達成するために、体系化された9つの施策を具体的に推進するための個別の取組を掲げ、それぞれの取組を「いつ」、「どのぐらい」行うのか、可能な限り明示した上で、その開始からの3年間を「集中取組期間」と位置付け、その期間終了後にその取組を評価し、「継続」、「拡充」、「縮小」、「廃止」などの判断を行う仕組みとしています。

今回のローリングでは、平成28年3月策定の「子ども読書活動推進実施計画」の取組No.50に基づき、令和2年度に実施した「子ども読書に関するアンケート」の結果や、実際に取り組みを行った担当職員の意見等を踏まえ、見直しを行いました。

この冊子は、今回の見直しを踏まえ、令和7年度から令和11年度までの5年間を期間（以下「今期」という。）に、今後の取り組みをまとめたものです。




豊川市子ども読書活動推進計画

■■■ 子ども読書推進 実施計画 目次 ■■■


■ 1	進捗管理の仕方	・・・・・・・・・・	2
■ 2	各取組の評価方法	・・・・・・・・・・	2
■ 3	進捗状況報告書の作成	・・・・・・・・・・	3
■ 4	実施計画の見直し（ローリング）	・・・・・・・・・・	4
■ 5	実施計画の公表	・・・・・・・・・・	4
■ 6	今期の重点取組	・・・・・・・・・・	4
■ 7	実施計画進捗管理表（令和2年度～令和6年度）	・・・・・・・・・・	5

■ 1 進捗管理の仕方



実施計画の進捗管理は、大綱に基づき、向こう5年度のローリング方式により、毎年度、実施計画を更新するPDCAサイクルで行います。

各取組については、その年度の取組が完了した時点で、随時、取組成果を確認、評価し、その取組に係る以後の取り組みの見直しを行っていきます。



1年目の「Check（評価）」と同時に、その評価に基づき2年目の「Plan（計画補正）」を行い、そして2年目については、補正された計画に基づく「Action（改善）」を行いながら計画を着実に「Do（実施）」していきます。

■ 2 各取組の評価方法



各取組は、子ども読書活動の推進を達成することが目的ですが、何をもってその目的が達成されたと判断すべきか明確でないため、具体的に測定可能な「指標」を設定する必要があります。「指標」には、その取組によって得ようと期待する「効果」に関する指標と、その効果を得るための行動について掲げた「活動」指標があります。

本来は、「効果」の指標を毎年度測定し、取組の有効性を評価すべきですが、1つの取組の効果が現れるまでには、ある程度の長期に渡る取組が必要で、単一年度の取組だけで効果を測定することは困難です。

また、今回掲げた複数の取組は、それぞれ異なる効果を目指したものであるというわけではなく、ある1つの効果を上げるという共通した目的を持ったものがほとんどです。

そこで、「効果」の指標については、複数の取組について「共通指標」を設定した上で、5年に1度実施する「子ども読書活動に関するアンケート」などの結果から長期的な視点で判定することとし、各取組については、それぞれについて毎年度の「活動」の指標として定めた行動を、毎年度チェックし、結果を分析して、次年度の計画を適切に修正していくこととします。令和7年度は、実施計画のNo.50に基づき、「子ども読書活動に関するアンケート」を実施する予定です。



■ 3 進捗状況報告書の作成

前述のとおり、各取組については年度の終了を待つことなく、その取組の結果が明らかになった時点で逐次、取組結果を集計、反省点や課題などの分析を行い、次回に向けての改善案の検討をし、当該取組の「取組名」や「内容」、「備考」などの記述を修正し、計画の見直しを行い、随時、計画を更新していきます。この更新を四半期ごとにとりまとめて進捗管理を行い、担当職員間での情報共有を図ります。

こうして、当該年度に行う予定だった全ての取組が完了した時点で、全体の進捗状況を総合的に評価した「進捗状況報告書」を作成します。令和6年度についての進捗状況の概要は下表のとおりで、詳細は別紙のとおりです。

【令和6年度 進捗状況報告書 概要】

R6 計画			R6進捗状況					
内容	件数	実施 対象計	取組結果	件数	達成 件数	達成率	実施 件数	実施率
開始・実施・評価	16	50	◎(計画を 10%以上上回る)	17	39	78%	50	100%
継続・拡充・充実	33		○(ほぼ計画どおり実施)	22				
見直し・改善	1		△(計画を 10%以上下回る)	11				
			コロナ禍の影響を受けた取組	0				
検討・調整 調査・周知	1		－(実施時期未到来)	1				
合計	51		合計	51				

■ 4 実施計画の見直し（ローリング）




作成した「進捗状況報告書」や令和2年度実施のアンケート結果、令和3年度に実施した大幅見直しを基に、毎年度行う向こう5年度のローリングにおいて、実施計画そのものを継続的、かつ、横断的に見直し、今期の「豊川市子ども読書活動推進実施計画」としてまとめ、これに基づき進捗管理を行います。

令和6年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止したイベントはありませんでしたが、定員についてはコロナ以降の定員数で行っている事業もあり、達成率は78%、実施率が100%という結果となりました。

令和6年度までの実績を勘案して見直した今期の実施計画は、「7 実施計画進捗管理表」のとおりですが、令和7年度に「子ども読書活動に関するアンケート」の実施を予定しているため、今期は大幅な見直しは行いませんでした。

■ 5 実施計画等の公表



見直し、作成した「豊川市子ども読書活動推進実施計画」と「進捗状況報告書」については、より多くの方に見ていただき、意見や要望を聞くことができるよう、市中央図書館のホームページに掲載するなどの方法により、公表し、随時更新します。

■ 6 今期の重点取組



今期は、以下の3つの取組を、重点取組として位置づけ、積極的に推進します。

【取組 2】「うち読」ノートの活用

【取組 12】児童向け点字図書や音声図書の充実

【取組 21】パスファインダーの作成

■ 7 豊川市子ども読書活動推進計画

実施計画 進捗管理表

(令和7年度～令和11年度)

